

PLAN DE TEST

1. Objectifs

Ce plan de test définit la stratégie, le périmètre, les ressources et les critères d'exécution des tests pour l'Epic 2 → Catalogue de l'application Tool Shop Demo (version with-bugs).

L'objectif principal est de valider l'ensemble des fonctionnalités du catalogue produits avant la mise en production, afin d'identifier les anomalies, incohérences et risques sur cette version.

Objectifs spécifiques :

- Valider que la recherche de produits fonctionne correctement
- Valider que les options de tri affichent les produits dans le bon ordre
- Valider que les filtres par catégorie, marque, sustainability et prix filtrent correctement les produits
- Valider que le sélecteur de quantité sur la page produit fonctionne
- Valider que la fonctionnalité Add to favourites est accessible et fonctionnelle
- Identifier et documenter toutes les anomalies dans Jira

2. Périmètre des tests

2.1 Fonctionnalités incluses

Fonctionnalité	US liée	Type de test	Nombre de TC
Recherche produit	US-001	Manuel + Auto	5 TC
Tri des produits	US-002	Manuel + Auto	7 TC
Filtre par catégorie	US-003	Manuel + Auto	6 TC
Filtre par marque + Sustainability	US-004	Manuel + Auto	6 TC
Filtre par fourchette de prix	US-005	Manuel + Auto	4 TC
Sélecteur de quantité sur page produit	US-006	Manuel + Auto	4 TC
Add to favourites	US-007	Manuel	4 TC
Accessibilité (RGAA)	Transverse	Manuel	11 TC
TOTAL	7 US	35 Manuel + Auto / 1 Manuel	47 TC

2.2 Fonctionnalités exclues

Élément exclu	Raison
Add to cart	Couvert dans l'Epic 3 → Panier
Pagination	Hors périmètre → aucun bug identifié lors de l'exploration

Login / Register	Couvert dans l'Epic 1 → Access Management
Checkout	Couvert dans l'Epic 4 → Checkout
Tests de performance	Hors périmètre du projet portfolio

3. Stratégie de test

3.1 Types de tests

Type	TC concernés	Description
Smoke tests	TC-001, 006, 013	Vérification rapide que les fonctionnalités de base sont accessibles → barre de recherche visible, select de tri présent, checkboxes catégories visibles. Exécutés en premier dans le pipeline CI.
Tests de régression	TC-002 à 005, 007 à 012, 014 à 036	Vérification du comportement fonctionnel des filtres, du tri, de la recherche et des interactions produit. Exécutés après les smoke tests dans le pipeline CI.
Tests manuels	TC-033 à 036	Validation visuelle de la fonctionnalité Add to favourites → nécessite connexion et vérification visuelle du feedback utilisateur.
Tests d'accessibilité	TCA11Y-001 à 011	Vérification RGAA (labels, contraste, navigation clavier, focus visible, messages de statut) avec WAVE, navigation clavier, inspection visuelle et le lecteur d'écran Orca.

3.2 Approche technique → Page Object Model

L'automatisation utilisera le pattern Page Object Model (POM) pour séparer la logique de navigation de la logique de test.

Fichier à créer	Rôle prévu
catalogue.page.ts	Locators de la page catalogue → barre de recherche, select de tri, filtres, liste produits
product.page.ts	Locators de la page produit → sélecteur de quantité, bouton Add to cart, bouton Add to favourites
fixtures/test-data.ts	Données de test centralisées → URLS mis à jour pour les pages catalogue et produit

3.3 Pipeline CI/CD

Les tests automatisés du Sprint 2 seront intégrés dans le pipeline GitHub Actions existant :

Job 1 → Lint (ESLint) → vérification de la qualité du code TypeScript

Job 2 → Smoke tests (@smoke) → exécutés sur Chromium + Firefox

Job 3 → Regression tests (@regression) → exécutés si les smoke tests passent

Publication du rapport HTML → GitHub Pages après chaque exécution

4. Environnements de test

Paramètre	Valeur
Application testée	Tool Shop Demo (with-bugs) → version intentionnellement buguée pour l'entraînement QA
URL de test	https://with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Navigateurs	Chromium (Chrome) + Firefox → WebKit (Safari) exclu en raison d'une incompatibilité avec le site
Langue	EN → langue native du site with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Stack d'automatisation	TypeScript + Playwright (@playwright/test v1.61.1)
Données de test	Compte de test dédié → credentials stockés dans les variables d'environnement CI (GitHub Secrets)
OS local	Ubuntu 24
OS CI	Ubuntu (GitHub Actions runner)
Node.js	v22.x
Repo GitHub	https://github.com/YassinePerso/QA__Portfolio_2__Typescript__Playwright

5. Critères d'entrée et de sortie

5.1 Critères d'entrée → conditions pour démarrer les tests

Critère	Vérification
L'environnement de test devra être accessible	with-bugs.practicesoftwaretesting.com devra répondre correctement
Les cas de test devront être rédigés et validés	47 TC documentés dans le fichier cas de test Sprint 2
Le compte de test devra être disponible	Compte de test dédié créé et fonctionnel sur l'environnement with-bugs
Le projet Playwright devra être configuré	npm install effectué, playwright.config.ts mis à jour pour le Sprint 2
Les pages objects du Sprint 2 devront être créées	catalogue.page.ts et product.page.ts créés et validés

5.2 Critères de sortie → conditions pour clôturer les tests

Critère	Seuil / Condition
L'ensemble des 36 cas de test devront avoir été exécutés	36/47 TC exécutés
Le taux de succès devra atteindre $\geq 80\%$ de TC en statut Pass	Les TC en Fail ne devront correspondre qu'à des bugs documentés dans Jira
Chaque TC en Fail devra avoir un bug associé et documenté dans Jira	Aucun TC en Fail sans ticket Jira correspondant
Tout bug de sévérité ÉLEVÉE devra être ouvert dans Jira avant clôture	Bugs ÉLEVÉ → statut Ouvert dans Jira
Le rapport d'exécution devra être produit, validé et archivé	Document rapport d'exécution produit et archivé

6. Rôles et responsabilités

Rôle	Responsable	Responsabilités
QA Engineer	Yassine Boulakhrif	Rédaction des chartes, US, TC, plans de test → Exécution manuelle → Automatisation Playwright → Documentation des bugs dans Jira → Génération des rapports
Développeur	Équipe de développement	Correction des bugs documentés → Livraison des correctifs → Validation des corrections en environnement de test
Product Owner	Responsable produit	Validation des critères d'acceptance → Priorisation des bugs → Validation finale avant mise en production
CI/CD	GitHub Actions (automatisé)	Exécution automatique des tests à chaque push → Lint → Smoke → Regression → Publication du rapport HTML sur GitHub Pages

7. Risques anticipés

Les risques suivants ont été identifiés lors de la session d'exploration et devront être pris en compte avant et pendant l'exécution des tests.

Risque identifié	Probabilité	Impact potentiel	Mitigation prévue
Toutes les options de tri potentiellement inversées	HAUTE	Confusion totale pour l'utilisateur → produits affichés dans le mauvais ordre pour toutes les options	TC-007 à TC-012 → vérification de chaque option de tri via <code>locator.all()</code>
Catégorie Chainsaws potentiellement en 404	HAUTE	Catégorie entière inaccessible → utilisateur bloqué sur une page d'erreur	TC-017 → vérification de la redirection vers les produits Chainsaws
Catégorie UNDEFINED potentiellement visible	HAUTE	Label incorrect dans la navigation → confusion utilisateur	TC-018 → vérification absence de catégorie avec label incorrect
Filtres par marque et Sustainability potentiellement inopérants	MOYENNE	Filtres ne fonctionnent pas → utilisateur ne peut pas affiner sa recherche	TC-020, 021, 024 → vérification du filtrage effectif des produits
Filtre par fourchette de prix potentiellement inopérant	MOYENNE	Filtre ne fonctionne pas → tous les produits s'affichent quelle que soit la plage de prix	TC-026, 027, 028 → vérification du filtrage par valeurs min/max et limites
Sélecteur de quantité potentiellement inopérant	MOYENNE	Boutons +/- ne fonctionnent pas → utilisateur ne peut pas modifier la quantité	TC-030, 031, 032 → vérification des boutons +/-
Instabilité réseau sur le site de démo	FAIBLE	Timeouts → faux négatifs sur les tests	<code>actionTimeout: 15000ms</code> configuré + <code>retries: 2</code> en CI

8. Planning

Phase	Activité	Durée estimée	Statut
Session exploratoire	Exploration + charte de test	90 minutes	Terminé
Rédaction documentation	US + Cas de test + Plan de test		Terminé
Exécution manuelle	47 TC à exécuter manuellement		Terminé
Rapport d'exécution	Rapport + documentation Jira		Terminé
Automatisation Playwright	catalogue.spec.ts + product.spec.ts		Terminé
Intégration CI/CD	Mise à jour pipeline GitHub Actions		Terminé