

PLAN DE TEST

1. Objectifs

Ce plan de test définit la stratégie, le périmètre, les ressources et les critères d'exécution des tests pour l'Epic 4 → Checkout de l'application Tool Shop Demo (version with-bugs).

L'objectif principal est de valider l'ensemble du processus de checkout avant la mise en production, afin d'identifier les anomalies, incohérences et risques sur cette version.

Objectifs spécifiques :

- Valider que le Sign In depuis le checkout redirige correctement vers la section Billing Address
- Valider que le formulaire Billing Address contient les champs obligatoires et bloque la soumission si incomplet
- Valider que les options de paiement disponibles sont toutes valides
- Valider que la saisie des informations de paiement est fonctionnelle
- Valider qu'un message de confirmation s'affiche après paiement
- Identifier et documenter toutes les anomalies dans Jira

2. Périmètre des tests

2.1 Fonctionnalités incluses

Fonctionnalité	US liée	Type de test	Nombre de TC
Sign In dans le checkout	US-001	Manuel + Auto	4 TC
Billing Address	US-002	Manuel + Auto	4 TC
Sélection méthode de paiement	US-003	Manuel + Auto	3 TC
Saisie des informations de paiement	US-004	Manuel + Auto	3 TC
Confirmation de commande	US-005	Auto (1) + Manuel (1)	2 TC
Accessibilité (RGAA)	Transverse	Manuel	9 TC
TOTAL	5 US	15 Manuel + Auto / 1 Manuel	25 TC

2.2 Fonctionnalités exclues

Élément exclu	Raison
Vérification de l'email de confirmation	Accès boîte mail externe → hors portée Playwright → testé manuellement (TC-016)
Paiement réel	Site de démo → pas de vrai paiement bancaire
Panier	Couvert dans l'Epic 3 → Panier
Catalogue produits	Couvert dans l'Epic 2 → Catalogue
Tests de performance	Hors périmètre du projet portfolio

3. Stratégie de test

3.1 Types de tests

Type	TC concernés	Description
Smoke tests	TC-001, 005, 009, 012, 015	Vérification rapide que le parcours checkout est accessible → section Sign In visible, champs Billing Address présents, select de paiement visible, champs Account présents, message de confirmation affiché. Exécutés en premier dans le pipeline CI.
Tests de régression	TC-002 à 004, 006 à 008, 010, 011, 013, 014	Vérification des comportements fonctionnels et des cas d'erreur → login invalide, champs vides bloqués, option de paiement invalide, champs Account vides. Exécutés après les smoke tests dans le pipeline CI.
Test manuel	TC-016	Vérification de la réception de l'email de confirmation après paiement → nécessite accès à la boîte mail → hors portée Playwright.
Tests d'accessibilité	TCA11Y-001 à 009	Vérification RGAA (labels, contraste, navigation clavier, focus visible, messages de statut) avec WAVE, navigation clavier, inspection visuelle et le lecteur d'écran Orca.

3.2 Approche technique → Page Object Model

L'automatisation utilisera le pattern Page Object Model (POM) pour séparer la logique de navigation de la logique de test.

Fichier à créer	Rôle prévu
checkout.page.ts	Locators du processus checkout → section Sign In, formulaire Billing Address, select méthode paiement, champs Account name/number, bouton Confirm
fixtures/test-data.ts	Données de test centralisées → URLS mis à jour pour les pages checkout

3.3 Pipeline CI/CD

Les tests automatisés du Sprint 4 seront intégrés dans le pipeline GitHub Actions existant :

- Job 1 → Lint (ESLint) → vérification de la qualité du code TypeScript
- Job 2 → Smoke tests (@smoke) → exécutés sur Chromium + Firefox
- Job 3 → Regression tests (@regression) → exécutés si les smoke tests passent
- Publication du rapport HTML → GitHub Pages après chaque exécution

4. Environnements de test

Paramètre	Valeur
Application testée	Tool Shop Demo (with-bugs) → version intentionnellement buguée pour l'entraînement QA

URL de test	https://with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Navigateurs	Chromium (Chrome) + Firefox → WebKit (Safari) exclu en raison d'une incompatibilité avec le site
Langue	EN → langue native du site with-bugs.practicesoftwaretesting.com
Stack d'automatisation	TypeScript + Playwright (@playwright/test v1.61.1)
Données de test	Compte de test dédié → credentials stockés dans les variables d'environnement CI (GitHub Secrets)
OS local	Ubuntu 24
OS CI	Ubuntu (GitHub Actions runner)
Node.js	v22.x
Repo GitHub	https://github.com/YassinePerso/QA__Portfolio_2__Typescript__Playwright

5. Critères d'entrée et de sortie

5.1 Critères d'entrée → conditions pour démarrer les tests

Critère	Vérification
L'environnement de test devra être accessible	with-bugs.practicesoftwaretesting.com devra répondre correctement
Les cas de test devront être rédigés et validés	25 TC documentés dans le fichier cas de test Sprint 4
Le compte de test devra être disponible	Compte de test dédié créé et fonctionnel sur l'environnement with-bugs
Le projet Playwright devra être configuré	npm install effectué, playwright.config.ts mis à jour pour le Sprint 4
Les pages objects du Sprint 4 devront être créées	checkout.page.ts créé et validé
Au moins un produit devra être dans le panier	Un produit devra avoir été ajouté au panier avant d'accéder au checkout

5.2 Critères de sortie → conditions pour clôturer les tests

Critère	Seuil / Condition
L'ensemble des 16 cas de test devront avoir été exécutés	16/25 TC exécutés
Le taux de succès devra atteindre $\geq 80\%$ de TC en statut Pass	Les TC en Fail ne devront correspondre qu'à des bugs documentés dans Jira
Chaque TC en Fail devra avoir un bug associé et documenté dans Jira	Aucun TC en Fail sans ticket Jira correspondant
Tout bug de sévérité ÉLEVÉE devra être ouvert dans Jira avant clôture	Bugs ÉLEVÉ → statut Ouvert dans Jira
Le rapport d'exécution devra être produit, validé et archivé	Document "Rapport d'exécution Sprint 4" produit et archivé

6. Rôles et responsabilités

Rôle	Responsable	Responsabilités
------	-------------	-----------------

QA Engineer	Yassine Boulakhrif	Rédaction des chartes, US, TC, plans de test → Exécution manuelle → Automatisation Playwright → Documentation des bugs dans Jira → Génération des rapports
Développeur	Équipe de développement	Correction des bugs documentés → Livraison des correctifs → Validation des corrections en environnement de test
Product Owner	Responsable produit	Validation des critères d'acceptance → Priorisation des bugs → Validation finale avant mise en production
CI/CD	GitHub Actions (automatisé)	Exécution automatique des tests à chaque push → Lint → Smoke → Regression → Publication du rapport HTML sur GitHub Pages

7. Risques anticipés

Les risques suivants ont été identifiés lors de la session d'exploration et devront être pris en compte avant et pendant l'exécution des tests.

Risque identifié	Probabilité	Impact potentiel	Mitigation prévue
Bouton de progression section 3→4 potentiellement sans label	HAUTE	Utilisateur ne sait pas ce que fait le bouton → risque de blocage dans le parcours checkout	TC-008 → vérification du bouton de progression et de son label
Option de paiement invalide potentiellement présente	HAUTE	Option "Error 304" dans le select → risque de blocage du paiement si sélectionnée	TC-010 → vérification que toutes les options du select sont valides
Register depuis le checkout potentiellement mal redirigé	HAUTE	Register redirige vers Login au lieu de Billing Address → parcours checkout interrompu	TC-004 → vérification de la redirection après Register depuis le checkout
Email de confirmation potentiellement non envoyé	MOYENNE	Utilisateur sans preuve de commande après paiement → perte de confiance	TC-016 Manuel → vérification de la réception de l'email de confirmation
Faute d'orthographe dans le titre Billing Address	FAIBLE	"Blliling Adress" → image professionnelle dégradée	TC-006 → vérification du

			titre de la section Billing Address
Instabilité réseau sur le site de démo	FAIBLE	Timeouts → faux négatifs sur les tests	actionTimeout: 15000ms configuré + retries: 2 en CI

8. Planning

Phase	Activité	Durée estimée	Statut
Session exploratoire	Exploration + charte de test	90 minutes	Terminé
Rédaction documentation	US + Cas de test + Plan de test		Terminé
Exécution manuelle	25 TC à exécuter (15 Auto + 1 Manuel)		Terminé
Rapport d'exécution	Rapport + documentation Jira		Terminé
Automatisation Playwright	checkout.spec.ts		Terminé
Intégration CI/CD	Mise à jour pipeline GitHub Actions		Terminé